

Приложение № 2 к приказу №544 – ОД от 12.12.2023г.

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»			
1.	Разработка локальных актов, утверждающих: - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; - штатное расписание Центра «Точка роста».	1. Медведева Т.В., директор 2. Никулина Н.А., заместитель директора по УВР, 3. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 4. Леонова М.В., главный бухгалтер, 5. Апрелова А.С., заместитель директора по ВР	Декабрь 2023
2.	Разработка локальных актов, утверждающих: - список сотрудников общеобразовательных учреждений, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста», в том числе реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей; - план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».	1. Медведева Т.В., директор 2. Никулина Н.А., заместитель директора по УВР, 3. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 4. Леонова М.В., главный бухгалтер, 5. Апрелова А.С., заместитель директора по ВР	До 01.04.2024
Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»			
3.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 3. Леонова М.В., главный бухгалтер	До 15 февраля 2024
4.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	1. Медведева Т.В., директор	До 01 мая 2024

		2. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 3. Леонова М.В., главный бухгалтер	
5.	Подготовка информационной справки об общеобразовательных учреждениях, на базе которых планируется создание центра образования «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 3. Леонова М.В., главный бухгалтер	Не позднее 15 июня 2024
6.	Доставка и наладка оборудования для оснащения Центров «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 3. Леонова М.В., главный бухгалтер	До 15 июля 2024
7.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 3. Леонова М.В., главный бухгалтер	Не позднее 15 августа 2024
8.	Оплата поставленного оборудования для Центров «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 3. Леонова М.В., главный бухгалтер	До 15 августа 2024
9.	Проведение ремонта, приведение площадок образовательных учреждений в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 3. Леонова М.В., главный бухгалтер	До 01 августа 2024
10.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров «Точка роста» в соответствии с брендбуком	1. Медведева Т.В., директор 2. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 3. Леонова М.В., главный бухгалтер	До 01 августа 2024
Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»			
11.	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров «Точка роста» в повышении квалификации	1. Медведева Т.В., директор	Апрель- июнь 2024

12.	Формирование комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка» роста, центра «IT-куб», созданных и функционирующих в рамках реализации национального проекта «Образование»	1. Медведева Т.В., директор 2. Александров А.В., заместитель директора по АХР,	Август 2024
13.	Набор детей, обучающихся по программам Центров «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Никулина Н.А., заместитель директора по УВР, 3. Апрелова А.С., заместитель директора по ВР	До сентября 2024
14.	Открытие Центров «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Никулина Н.А., заместитель директора по УВР, 3. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 4. Апрелова А.С., заместитель директора по ВР	1 сентября 2024
Мониторинг результативности создания и функционирования Центров «Точка роста»			
15.	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров «Точка роста»	Александров А.В., заместитель директора по АХР	Ежемесячно Май-август 2024
16.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Апрелова А.С., заместитель директора по ВР	Ежемесячно Май-август 2024
17.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательных учреждений, Комитета по образованию	Голубин М.В.	Декабрь 2023, далее по мере необходимости
18.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	1. Медведева Т.В., директор 2. Никулина Н.А., заместитель директора по УВР, 3. Александров А.В., заместитель директора по АХР, 4. Леонова М.В., главный бухгалтер, 5. Апрелова А.С., заместитель директора по ВР	01 октября 2024, далее ежеквартально